



BIPULSE
проекты вовремя

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ

Info@bipulse.ru

<http://bipulse.ru>

+7 (812) 408-19-78

КОМПАНИЯ BIPULSE

- Развивает ИТ-решение управления проектами с 2003 года
- Входит в ГК СМК и НП «Жизнеспособная система управления»
- Есть Учебный Центр, где обучает практикам и подходам управления людьми и проектами
- Консультирует по вопросам повышения эффективности бизнес-процессов



ГРУППА КОМПАНИЙ СМК

- Группа компаний СМК и её специалисты:
 - Выполнили более 50 проектов реинжиниринга процессов разработки программных систем, консалтинга и автоматизации бизнес-процессов
 - Обучили более 7000 специалистов
 - Имеют опыт работы и внедрения инструментов ALM от 5 до 17 лет на различных платформах и проектах различной сложности
 - Работали с компаниями от 20 до 1000+ человек
- Основные секторы рынка: банковский, нефтяной, оборонная промышленность, авиационная промышленность, ритейл, сектор государственного управления



НП «ЖИЗНЕСПОСОБНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ»

- ➔ Сертифицированные эксперты по применению Теории Ограничений (ТОС)
- ➔ Внедряет решения ТОС для управления проектами, управления цепочками поставок, управления производством
- ➔ Комплексно улучшает бизнес

НАМ ДОВЕРЯЮТ





СИСТЕМА «BIPULSE» ЭТО НЕ...

- ✗ Не система Электронного Документооборота (СЭД)
- ✗ Не система учёта дефектов и инцидентов
- ✗ Не база знаний
- ✗ Не система хранения проектных артефактов (бизнес-модели, платы тестирования, исходные тексты)
- ✗ Не система управления требованиями
- ✗ Не ERP

СИСТЕМА «BIPULSE» ЭТО...

✓ Единая среда для руководителя проекта и исполнителей






Планирование



Исполнение

Контроль



СИСТЕМА «BIPULSE» ЭТО...


✓ Агрегатор всей информации по проектам



СИСТЕМА «BIPULSE» ЭТО...




Система поддержки принятия решений



СИСТЕМА «BIPULSE» ЭТО...

- ✓ Система планирования и контроля и исполнения проектов
- ✓ Система управления проектным бизнесом включая финансовые показатели






СИСТЕМА «BIPULSE» ЭТО ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Вы всегда будете иметь ответы на вопросы:

- ✓ Чем занят исполнитель в конкретный момент времени
- ✓ Чем будет занят исполнитель в ближайшее время и какой у него план
- ✓ Чем был занят исполнитель в конкретный момент времени в прошлом
- ✓ Сколько сотрудник уже потратил времени на задачу
- ✓ Когда исполнитель освободится и будет доступен для новых проектов
- ✓ Когда вы достигнете текущих целей


Состояние
факт. / план. (точн.)
9.7 / 15 дн. (1.5) 3 из 4 задач
0 / 4.1 дн. (0.0) 0 из 3 задач
0 / 4.1 дн. (0.0) 0 из 3 задач
12.1 / 33 дн. (2.7) 3 из 5 задач
23.1 / 30 дн. (1.3) 3 задач

СИСТЕМА «BIPULSE» ЭТО ВСЯ ПРОЕКТНАЯ АНАЛИТИКА



РЕАЛИЗУЕТСЯ ЗА СЧЁТ

- ✓ Поддержки подходов Теории Ограничений для проектов
- ✓ Поддержки подходов Agile/Scrum
- ✓ Статистической модели
- ✓ Модуля самообучения
- ✓ Интеграции с ИТ-ландшафтом



ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

- ✓ Управляемость
- ✓ Предсказуемость
- ✓ Прозрачность выполнения работ от самого верха до самого низа
- ✓ Своевременность выполнения данных обещаний
- ✓ Управление ожиданиями клиента
- ✓ Интеграция с существующим ИТ ландшафтом компании

ВЫГОДЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТОВ

- ✓ Динамическое управление стоимостью контрактов с клиентами на основе прогноза загрузки производственных мощностей
- ✓ Прозрачность сроков запуска проекта и управление ожиданиями Клиента
- ✓ Непрерывный контроль всех проектов компании
- ✓ Раннее предупреждение о проблемах
- ✓ Прозрачность выполнения поручений поставленных через системы электронного документооборота (СЭД)
- ✓ Оценка планируемых и фактически затраченных ресурсов на выполнение проектов
- ✓ Интеграция с SAP и 1С для обеспечения расчёта премиального фонда
- ✓ **Возможность найма руководителей средней квалификации за счет использования накопленных данных по выполненным проектам и математической модели поддержки принятия решений**

ВЫГОДЫ ДЛЯ СОБСТВЕННИКА И АКЦИОНЕРОВ

- ✓ Повышение дохода компании в результате своевременного исполнения проектов
- ✓ Сокращение влияния рисков связанных с неисполнением задач минимум на 30%
- ✓ Повышение эффективности бизнеса
- ✓ Сокращение времени вывода нового продукта на рынок (Time-To-Market)
- ✓ Повышение предсказуемости и прозрачности процессов
- ✓ **Оценка эффективности проектных менеджеров на основе метрик проектов**

ВЫГОДЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА

- ✓ Самый простой способ планирования проекта
- ✓ Автоматизированное построение расписания проекта на основе статистической информации и текущей загрузки ресурсов
- ✓ Шаблоны типовых проектов
- ✓ Управление ожиданиями бизнеса Клиента на основе прогноза сроков завершения проекта
- ✓ Средства оперативной диагностики проблем на проекте
- ✓ Прогноз доступности ресурсов
- ✓ Факты для проведения отличной ретроспективы проекта

ВЫГОДЫ ДЛЯ РЯДОВЫХ СОТРУДНИКОВ


- ✓ Интеграция с существующими ИТ решениями учета и постановки задач привычными для каждого сотрудника
- ✓ Понятный план задач на ближайший день, неделю, спринт, месяц, этап
- ✓ Фокус на важных и приоритетных задачах
- ✓ Понятные цели проекта

СТОИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ (КСУП)
С ПРИМЕНЕНИЕМ «BIPULSE»


ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЁТА ROI

Затраты проектов компании Заказчика	Численность 20 человек	Численность 100 человек
ФОТ (з/п 100 тыс/мес)	2 млн	10 млн
Налоги и отчисления в месяц	2 млн	10 млн
Бекофис, аренда и тд	2 млн	10 млн
Итого 1 месяц работы	6 млн	30 млн


РАСЧЁТ ОКУПАЕМОСТИ ДЛЯ 100 ЧЕЛ.



РАСЧЁТ ОКУПАЕМОСТИ ДЛЯ 20 ЧЕЛ.



ПРИНЦИП РАСЧЁТА ОКУПАЕМОСТИ



КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ КСУП

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

- ✓ прирост производительности (относительно исходного уровня) со второго проекта на 20%-60%
- ✓ увеличение числа выполняемых (обрабатываемых) заявок на 30-40%
- ✓ прирост производительности руководителей проектов при выполнении операций планирования и перепланирования на 300-400%
- ✓ увеличение скорости тестирования (ускорение в 3-4 раза)
- ✓ сокращение на 30% срока вывода продуктов на рынок
- ✓ уменьшение количества ошибок регресса на 35-50%



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

- ✓ упорядочение взаимодействия между всеми подразделениями
- ✓ снижение рисков, связанных с невыполнением проекта в заданный срок с запланированными ресурсами
- ✓ чёткое понимание загрузки сотрудников
- ✓ снижение влияния человеческого фактора
- ✓ уменьшение времени вовлечения новых специалистов в проекты
- ✓ снижение затрат на тестирование





ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

ЗАКАЖИТЕ
ДЕМОНСТРАЦИЮ СИСТЕМЫ!

Info@bipulse.ru
+7 (812) 408-19-78

<http://bipulse.ru>

